Plateforme E-LEARNING

26 févr. 2015

EPI

Chef de projet

Dates de début/fin du projet 1 févr. 2015 - 6 juin 2015

Avancée0%Tâches19Ressources0

Projet de Fin d'Etudes

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Etude de l'existant	01/02/15	07/02/15	
https://www.coursera.org/ www.microsoftvirtualacademy.com/ www.lynda.com/ https://fr.khanacademy.org/			
Analyse des besoins	08/02/15	11/02/15	
Etude et choix de la pédagogie à utiliser	12/02/15	16/02/15	
Rédaction du cahier des charges	17/02/15	21/02/15	
Conception	22/02/15	06/03/15	
Diagrammes de Cas d'Utilisation	22/02/15	24/02/15	
Diagrammes de séquences	25/02/15	27/02/15	
Diagramme de classes	28/02/15	06/03/15	
Développement	07/03/15	31/05/15	
Préparation de l'environnement du travail	07/03/15	08/03/15	
 - Préparation du workSpace - Installaion d'un SGBD (MySql) - Création d'un projet Speing MVC avec Maven - Configuration des dépendances (pom.xml) - Configuration Spring - Connexion au DataSource (SGBD) 			
Création des entités	09/03/15	10/03/15	
 - Création des entités à partir du diagramme des classes - Création des relation entres les entités 			
Création des DAO	11/03/15	14/03/15	
DAO = Data Access Object - Création d'un DAO générique - Création d'un DAO pour chaque entité			
Création des classes metier	15/03/15	16/03/15	
- La couche metier est celle qui défini les les fonctionnaliés des acteurs de la plateforme			
Integration des pages web (V) HTML CSS	17/03/15	21/03/15	
Dévéloppement des controleurs (C)	22/03/15	05/05/15	
Développement des services web	24/04/15	30/04/15	

Plateforme E-LEARNING 26 févr. 2015

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Développement de l'application mobile	01/05/15	31/05/15	
Mise à jour du rapport	01/02/15	31/05/15	
Préparation de la présentation du projet	01/06/15	05/06/15	

3

4






Diagramme des Ressources

5